

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Etap realizacji zamówienia	% wartości wynagrodzenia* (wartości umowy)	Maksymalny czas realizacji etapu określony przez Zamawiającego (w dniach kalendarzowych)**	Termin wykonania liczony
WYKONANIE DOKUMENTACJI			
1 Rewizja założeń projektowych przyjętych w Koncepcji programowo-przestrzennej			
1.1 Odebranie ostateczne założeń projektowych	2%	60	od dnia podpisania umowy
2 Wykonanie inwentaryzacji zieleni			
2.1 Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z pozwoleniem na wycinkę	3%	371	od dnia podpisania umowy
3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach			
3.1 Uzyskanie ostatecznej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	10%	480	od dnia podpisania umowy
4 Decyzja lokalizacyjna (ULICP)			
4.1 Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	3%	345	od dnia podpisania umowy
5 Opracowanie projektów budowlanych			
5.1 Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych wraz z uzyskaniem klauzul	10%	200	od dnia podpisania umowy
5.2 Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno - inżynierskiej	10%	200	od dnia podpisania umowy
5.3 Opracowanie projektów budowlanych (Opiniowanie i uzgodnienie PB przez jednostki GA Police)	25%	345	od dnia podpisania umowy
6 Opracowanie projektów wykonawczych (Opiniowanie i uzgodnienie PW przez jednostki GA Police)	15%	525	od dnia podpisania umowy
7 Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia dla zasilania trakcyjnego	3%	431	od dnia podpisania umowy
8 Pozwolenie Wodnoprawne			
8.1 Opracowanie operatu wodnoprawnego i wniosków o pozwolenia wodnoprawne	5%	611	od dnia podpisania umowy
9 Pozwolenie na budowę (PnB)			
9.1 Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę	4%	761	od dnia podpisania umowy
10 Opracowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót (opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz STWiOR)	6%	761	od dnia podpisania umowy
10.1 Przeprowadzenie oceny znaczenia zmiany	2%	525	od dnia podpisania umowy
10.2 Certyfikacja - przeprowadzenie procesu weryfikacji WE podsystemów	2%	465	od dnia podpisania umowy
ZAKOŃCZENIE UMOWY (Etapy 1-10)	100%	761	od dnia podpisania umowy

* Przed podpisaniem umowy w kolumnie „% wartości wynagrodzenia” zapis ulegnie zmianie na: „Częściowe wartości wynagrodzenia netto” (wyliczenia zostaną dokonane zgodnie z podziałem procentowym – w odniesieniu do ceny oferty, po uwzględnieniu aukcji elektronicznej)

** Po podpisaniu umowy Zamawiający w terminie 10 dni przekaże Wykonawcy terminy wykonania (dzień, miesiąc i rok) poszczególnych Etapów, które zostaną wyliczone zgodnie z powyższą tabelą. W przypadku, gdy data wykonania etapu wypadnie w dzień wolny od pracy, termin ustala się na pierwszy dzień roboczy następujący po ustalonej dacie

Wg obowiązywania planu miejscowego, którego ustalenia są zgodne z naszym zakresem, odpada konieczność procedowania decyzji ULLK. Do weryfikacji przez Wykonawcę, występuje konieczność procedowania decyzji ULLK